

INTEGRANTES : Julio Blacio, Kenned Sigcha, Josue Solano, Alexander Toapanta

EMPRESA: IronCladBox

UNIDADES RESPONSABLES: Desarrollo Backend, Base de Datos

PROYECTO: Sistema Integral de Gestión para el crossfit de IroncladBox

ENFOQUE KANBAN

| POR HACER    |                                             | EN PROGRESO  |                                    | COMPLETADO   |                                      |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Tarea 18:    | REQ-018 Validación de horarios              | Tarea 16:    | REQ-016 Asignación de entrenadores | Tarea 14:    | REQ-014 Edición de clases            |
| Descripción: | Comparar horarios antes de guardar cambios. | Descripción: | Relacionar entrenadores y clases.  | Descripción: | Editar datos de clases.              |
| Inicio:      | 30/07/2026                                  | Inicio:      | 26/07/2026                         | Inicio:      | 22/07/2026                           |
| Previsto:    | 31/07/2026                                  | Previsto:    | 27/07/2026                         | Previsto:    | 23/07/2026                           |
| Final:       | 31/07/2026                                  | Final:       | 27/07/2026                         | Final:       | 23/07/2026                           |
| Duración:    | 2 días                                      | Duración:    | 2 días                             | Duración:    | 2 días                               |
| Retraso:     | 0 días                                      | Retraso:     | 0 días                             | Retraso:     | 0 días                               |
| Asignado:    | Kenned Sigcha                               | Asignado:    | Julio Blacio                       | Asignado:    | Alexander Toapanta                   |
| Tarea 17:    | REQ-017 Control de cupos                    | Tarea 15:    | REQ-015 Eliminación de clases      | Tarea 13:    | REQ-013 Creación de clases           |
| Descripción: | Configurar cupos máximos por sesión.        | Descripción: | Implementar eliminación lógica.    | Descripción: | Crear horarios, cupos y clases.      |
| Inicio:      | 28/07/2026                                  | Inicio:      | 24/07/2026                         | Inicio:      | 19/07/2026                           |
| Previsto:    | 29/07/2026                                  | Previsto:    | 25/07/2026                         | Previsto:    | 21/07/2026                           |
| Final:       | 29/07/2026                                  | Final:       | 25/07/2026                         | Final:       | 21/07/2026                           |
| Duración:    | 2 días                                      | Duración:    | 2 días                             | Duración:    | 3 días                               |
| Retraso:     | 0 días                                      | Retraso:     | 0 días                             | Retraso:     | 0 días                               |
| Asignado:    | Josue Solano                                | Asignado:    | Kenned Sigcha                      | Asignado:    | Josue Solano                         |
|              |                                             |              |                                    | Tarea 12:    | REQ-012 Control de vencimientos      |
|              |                                             |              |                                    | Descripción: | Calcular y monitorear fechas límite. |
|              |                                             |              |                                    | Inicio:      | 16/07/2026                           |
|              |                                             |              |                                    | Previsto:    | 18/07/2026                           |
|              |                                             |              |                                    | Final:       | 18/07/2026                           |
|              |                                             |              |                                    | Duración:    | 3 días                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | : Retraso: 0 días<br>Asignado Kenned Sigcha<br>:                                                                                                                                                                                           |
|  |  | <b>Tarea 11:</b> REQ-011 Consulta de membresías<br>Descripción: Mostrar información de membresía.<br>Inicio: 13/07/2026<br>Previsto: 15/07/2026<br>Final: 15/07/2026<br>Duración 3 días<br>: Retraso: 0 días<br>Asignado Julio Blacio<br>: |
|  |  | <b>Tarea 10:</b> REQ-010 Registro de pagos<br>Descripción: Registrar pagos e historial.<br>Inicio: 10/07/2026<br>Previsto: 12/07/2026<br>Final: 12/07/2026<br>Duración 3 días<br>: Retraso: 0 días<br>Asignado Alexander Toapanta<br>:     |
|  |  | <b>Tarea 9:</b> REQ-009 Asignación de membresías<br>Descripción: Asociar membresías a atletas.<br>Inicio: 07/07/2026                                                                                                                       |
|  |  | Previsto: 09/07/2026<br>Final: 09/07/2026<br>Duración 3 días<br>: Retraso: 0 días<br>Asignado Josue Solano<br>:                                                                                                                            |
|  |  | <b>Tarea 8:</b> REQ-008 Edición de membresías<br>Descripción: Implementar edición de membresías.<br>Inicio: 04/07/2026<br>Previsto: 06/07/2026<br>Final: 06/07/2026<br>Duración 3 días<br>: Retraso: 0 días                                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Asignado : Kenned Sigcha                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | <b>Tarea 7: REQ-007 Creación de membresías</b><br>Descripción: Crear formulario de membresías.<br>Inicio: 01/07/2026<br>Previsto: 03/07/2026<br>Final: 03/07/2026<br>Duración : 3 días<br>Retraso: 0 días<br>Asignado : Alexander Toapanta                                      |
|  |  | <b>Tarea 6: REQ-006 Navegación según rol</b><br>Descripción: Configurar menús y opciones visibles para administrador, entrenador y atleta.<br>Inicio: 28/06/2026<br>Previsto: 30/06/2026<br>Final: 30/06/2026<br>Duración : 3 días<br>Retraso: 0 días<br>Asignado: Josue Solano |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | <b>Tarea 5: REQ-005 Validación de estado de usuario</b><br>Descripción: Verificar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso.<br>Inicio: 25/06/2026<br>Previsto: 27/06/2026<br>Final: 27/06/2026<br>Duración : 3 días<br>Retraso: 0 días<br>Asignado : Julio Blacio     |
|  |  | <b>Tarea 4: REQ-004 Inicio de sesión</b>                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Descripción: Diseñar formulario de login, validar credenciales y crear sesión de usuario.</p> <p>Inicio: 22/06/2026</p> <p>Previsto: 24/06/2026</p> <p>Final: 24/06/2026</p> <p>Duración: 3 días</p> <p>Retraso: 0 días</p> <p>Asignado: Kenned Sigcha</p>                     |
|  |  | <p><b>Tarea 3: REQ-003 Desactivación de Cuentas</b></p> <p>Descripción: Implementar estado activo/inactivo.</p> <p>Inicio: 19/06/2026</p> <p>Previsto: 21/06/2026</p> <p>Final: 21/06/2026</p> <p>Duración: 3 días</p> <p>Retraso: 0 días</p> <p>Asignado: Alexander Toapanta</p> |
|  |  | <p><b>Tarea 2: REQ-002 Edición de Cuentas</b></p> <p>Descripción: Implementar edición y actualización de datos.</p> <p>Inicio: 16/06/2026</p> <p>Previsto: 18/06/2026</p> <p>Final: 18/06/2026</p>                                                                                |
|  |  | <p>Duración: 3 días</p> <p>Retraso: 0 días</p> <p>Asignado: Josue Solano</p>                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p><b>Tarea 1: REQ-001 Creación de Cuentas</b></p> <p>Descripción: Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios.</p> <p>Inicio: 13/06/2026</p> <p>Previsto: 15/06/2026</p> <p>Final: 15/06/2026</p> <p>Duración: 3 días</p>                                             |

|  |  |                                           |
|--|--|-------------------------------------------|
|  |  | Retraso: 0 días<br>Asignado: Julio Blacio |
|--|--|-------------------------------------------|

Pensar en la empresa

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Unidad de Talento Humano Docente

Definir la propuesta de valor en el modelo de negocio:

### 1. ¿cómo me diferencio de la competencia?

La forma en la que buscamos diferenciarnos del resto, es generar una sola plataforma de gestión de usuarios, roles, membresías, clases, reservas, asistencia, progreso deportivo, reportes y administración. El sistema reduce procesos manuales, mejora el control operativo y facilita la interacción entre administradores, entrenadores y atletas.

Contando con los siguientes apartados importantes:

- Gestión integral de gimnasio en una sola aplicación.
- Control de membresías, clases y reservas en tiempo real.
- Arquitectura escalable basada en PHP, MySQL y JavaScript con Chart.js.
- Seguridad mediante autenticación y control de roles.
- Reportes administrativos y seguimiento del progreso de los atletas.

Siguientes pasos recomendados:

- Asignar responsables y fechas:

Definir un único responsable y una fecha límite para cada tarea del tablero, priorizando primero las de seguridad y las críticas.

- Agregar tareas adicionales conforme avanza:

Ir incorporando al backlog nuevas tareas que surjan (pruebas automatizadas, documentación de endpoints, mejoras de validación) para que el proyecto crezca de forma ordenada.

- Automatización:

Apoyarse en integración continua (lint y pruebas en cada push), control de secretos y delegación de tareas acotadas a agentes de IA con revisión humana, para reducir errores y agilizar el desarrollo.

- Este enfoque ayudará a visualizar el avance del proyecto, detectar cuellos de botella y asegurarse de que cada unidad responsable cumpla con sus tareas a tiempo

Link del taller 1 de KANBAN

[https://uespe-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ajtoapanta6\\_espe\\_edu\\_ec/IQAqPbEwAstJR49HQP86pYRYAVtg5JolMV9N2QYJh6Nm8vw?e=jHo6ZS](https://uespe-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ajtoapanta6_espe_edu_ec/IQAqPbEwAstJR49HQP86pYRYAVtg5JolMV9N2QYJh6Nm8vw?e=jHo6ZS)

## 2. ¿Qué hago para que el cliente me elija?

Proponemos una estrategia de valor basada en tres pilares fundamentales que aseguran el éxito del negocio, la adopción tecnológica y la continuidad de la operación:

- **Facilidad de Adopción y Cero Complicaciones:** Nos eligen porque garantizamos una transición suave y sin resistencia al cambio. Implementamos el sistema de forma progresiva por módulos y capacitamos a todo el personal (administradores y entrenadores) antes del despliegue final. Al ofrecer una interfaz rápida, intuitiva y automatizada para las reservas y asistencias, aseguramos que tanto el staff como los atletas adopten la aplicación con total naturalidad desde el primer día.
- **Optimización de Tiempo y Rentabilidad del Negocio:** El cliente nos elige porque le devolvemos el control de su tiempo y de su dinero. Al centralizar toda la información y automatizar los reportes, el control de cupos y el vencimiento de membresías, reducimos drásticamente la carga de los procesos manuales y los tiempos administrativos. El dueño del Box deja de perder horas persiguiendo clientes para cobrar o gestionando horarios en papel, y puede enfocarse por completo en hacer crecer su comunidad y su negocio.
- **Solución Integral y Soporte Confiable:** No le vendemos al cliente un problema técnico ni un software incompleto; le entregamos una solución lista para operar, respaldada por una arquitectura moderna (Flutter, Node.js y PostgreSQL) que garantiza seguridad y consistencia de datos. Nos eligen porque aseguramos un soporte integral y postventa proactivo para resolver incidencias rápidamente, garantizando que el gimnasio nunca detenga su operación diaria.